COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente
REGISTRO GENERALE
Nr. 467 Del 08/06/2023
OGGETTO: PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE (EX L.145/2018, ART.1-C.139, ANNUALITÀ 2022 CONFLUITO NEL PNRR). "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI SITUATI IN AREE SOGGETTE A MOVIMENTI FRANOSI". CUP: J67H2000179000. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

FONDI PNRR - INVESTIMENTO 22.1

IL RESPONSABILE

Visto:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/05/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Marsciano per l'anno 2023 ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 158 del 11/05/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2023-2025;
- con l'adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- il programma Triennale dei Lavori Pubblici – Triennio 2021/2023 ed elenco annuale 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 28.01.2021 in cui è stato inserito l'affidamento dell'appalto del presente servizio, con attribuzione del CUI: L00312450547202100000;

- che con decreto del Sindaco n. n. 4 del 25/05/2022 (prot. N. 15521/2022) di nomina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente;

- che con D.G.C. n. 147 del 14/06/2022 è stato nominato l'Ing. Mario Brizi Responsabile Unico del Procedimento per cambio Responsabile di Area;

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2021 è stato assegnato un contributo ministeriale al Comune di Marsciano per €. 600.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori pubblici Manutenzione Ambiente e Sisma n.408 del 20/07/2021 sono stati aggiudicati i servizi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi", all'operatore economico RTP tra Studio Lombardini s.r.l. (Mandatario) e il geol. Luca Servettini (mandante);
- che con D.G.C. n. 252 del 16/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 425.888,73 per lavori ed € 174.111,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO Definitivo Esecutivo		
IMPORTO DEI LAVORI		
A1) Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del costo manodopera		€. 411.749,17
Di cui:		
A2) Costo manodopera	€. 77.991,73	
A3) Oneri sicurezza a carico impresa	€. 11.489,27	
B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO		
B2) Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 14.139,56
C) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A1)		**€. 411.749,17**
D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + B)		**€. 425.888,73**
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE		
E1) IVA 22% sui lavori	€. 93.695,52	
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su D	€. 8.517,77	
E3) Oneri ANAC	€. 225,00	
E4) Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Geologo	€. 29.935,02	
E5) Collaudo statico	€. 5.000,00	
E6) CNPAIA – 4% su spese tecniche	€. 1.397,40	
E7) IVA 22% su spese tecniche	€. 7.993,13	
E8) Indagini geognostiche + iva 22%	€. 14.248,55	
E9) Prove di laboratorio e in siti in corso d'opera	€. 8.059,56	
E10) Imprevisti ed arrotondamento	€. 5.039,31	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)		**€. 174.111,27**

TOTALE IMPORTO LAVORI (D + E)		**€. 600.000,00**
		==========

-che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici Manutenzione Sisma e Ambiente n. 523 del 07/09/2021 è stato affidato il servizio di indagini geognostiche per i lavori di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" alla ditta Terra s.n.c. con sede in fr. Papiano - Marsciano(PG) per un importo di €. 14.248,55;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 912 del 15/12/2021sono stati affidati i lavori per l'intervento di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" CUP J67H20001790001 alla Ditta G.M.P. spa con sede legale In zona Ind. Est Cerro – Marsciano (PG) P. Iva 00417030541 al netto del ribasso d'asta del 21,74% per un importo netto pari ad €. 336.374,47 oltre iva 22%, per un importo complessivo di €. 410.376,85 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO		
A1) Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del costo manodopera		€ 411.749,17
Di cui:		
A2) Costo manodopera	€ 77.991,73	
A3) Oneri sicurezza a carico impresa	€ 11.489,27	
B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO		
B2) Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 14.139,56
C) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'AS TA (A1)		**€. 411.749,17**
D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + B)		**€. 425.888,73**
D1) Ribasso d'asta		€. 89.514,27
D2) IMPORTO CONTRATTUALE		€. 336.374,47
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRA ZIONE		
E1) IVA 22% sui lavori	€ 74.002,38	
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su D	€. 8.517,77	
E3) Oneri ANAC	€. 225,00	
E4) Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Geologo	€. 29.935,02	
E5) Collaudo statico	€. 5.000,00	
E6) CNPAIA – 4% su spese tecniche	€. 1.397,40	
E7) IVA 22% su spese tecniche	€. 7.993,13	
E8) Indagini geognostiche + iva 22%	€. 14.248,55	
E9) Prove di laboratorio e in siti in corso d'opera	€. 8.059,56	
E10) Imprevisti ed arrotondamento	€. 5.039,31	
E20) Ribasso d'asta + IVA	€. 109.207,41	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)		€. 263.625,53

TOTALE IMPORTO LAVORI (D + E)		**€. 600.000,00**	

- che l'affidamento alla ditta GMP SPA. è stato formalizzato con la stipula del contratto di appalto in data 15/02/2022 Rep. n.9900;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 132 del 14/03/2022 è stato affidato il servizio tecnico di Collaudo per l'intervento di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" all'Ing. Marco Poggioni con sede in Magione (PG) per un importo di €. 4.440,85;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 210 del 27/04/2022 è stato affidato il servizio tecnico di Archeologo per l'intervento di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" al Dott. Archeologo Binaco Paolo con sede in Perugia (PG) per un importo di €. 3.477,43;
- che in data 18/05/2023, prot. n. 14794, il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Lombardini ha presentato una perizia di variante con i seguenti allegati:

Elaborati architettonici

AR1 Relazione Tecnica di accompagnamento alla perizia di variante

A07 Cerqueto Planimetria e sezioni Lavori di Variata distribuzione di spesa

A08 Spina Planimetria e sezioni Lavori di Variata distribuzione di spesa

Elaborati specialistici

B03 Relazione barriere di sicurezza - Cerqueto

B04 Relazione barriere di sicurezza - Spina

Parte Economica

C01 Computo metrico estimativo lavori di variante

C02 Computo metrico sicurezza di variante

C03 Elenco dei prezzi unitari

C04 Elenco prezzi sicurezza

C05 Calcolo Oneri Sicurezza

C06 Quadro di incidenza della manodopera

C07 Quadro economico di variante

C12 Computo metrico comparativo

C13 Quadro economico di confronto

C14 Verbali di concordamento nuovi prezzi

Considerato:

- che la perizia di variata distribuzione di spesa trae la propria origine e necessità da alcune situazioni impreviste ed imprevedibili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 che si sono manifestate durante il corso dei lavori e ai sensi dell'art. 106 comma1 lettera e).

Gli interventi in variante interessano i seguenti aspetti:

- Rimodulazione interventi di scavo e rifacimento fondazione stradale a favore di un intervento meno invasivo, necessario sia per la sicurezza stradale che per la compattezza della stratigrafia esistente, consistente nella fresatura della pavimentazione stradale e il suo ripristino con la messa in quota dei pozzetti presenti sulla superficie bitumata;
- Estensione dei dispositivi di ritenuta di progetto (barriere) per brevi tratti, come riportato negli elaborati grafici di variante, per ragioni attinenti alla sicurezza stradale;
- Ripristino di parte dei marciapiedi di Spina e Cerqueto maggiormente danneggiati con presenza di avvallamenti e cedimenti vari; gli interventi previsti sono atti ad evitare condizioni di peggioramento nel tempo dei marciapiedi stessi ed in primo luogo a garantire

la percorribilità pedonale in piena sicurezza; gli interventi previsti sono lo svellimento dei cordoli, lo smontaggio delle betonelle, la rimozione della fondazione, il rifacimento del massetto armato, il montaggio dei cordoli prefabbricati e la posa in opera delle betonelle.

- con la presente perizia si assiste ad una rimodulazione delle Somme a Disposizione del QTE;

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
A) IMPORTO DEI LAVORI	**PROG. ESECUTIVO**	**POST-GARA**	**VARIANTE**
A1) Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza e del costo manodopera di cui:	€ 411 749,17	€ 411 749,17	€ 411 749,17
A2) Costo della manodopera	€ 77 991,73	€ 77 991,73	€ 82 849,76
A3) Oneri sicurezza a carico impresa	€ 11 489,27	€ 11 489,27	€ 11 489,27
B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			
B1) Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 139,56	€ 14 139,56	€ 14 139,56
C) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A1)	**€ 411 749,17**	**411 749,17 €**	**€ 411 749,17**
D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1+B1)	**€ 425 888,73**	**425 888,73 €**	**425 888,73 €**
D1) RIBASSO D'ASTA del 21,74 % su C)	-	**89 514,27 €**	**89 514,27 €**
D2) IMPORTO CONTRATTUALE (D-D1)	-	**336 374,46 €**	**336 374,46 €**
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
E1) IVA 22 % sui lavori	€ 93 695,52	€ 74 002,38	€ 74 002,38
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su (A+B)	€ 8 517,77	€ 8 517,77	€ 8 517,77
E3) Oneri ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
E4) Prog. Def+Ese, Direzione Lavori, Coord. della sicurezza e Geologo	€ 29 935,02	€ 29 935,02	€ 29 935,02
E5) Collaudo statico	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 3 500,01
E6) CNPAIA - 4% su spese tecniche	€ 1 397,40	€ 1 397,40	€ 1 337,40
E7) IVA 22 % su Spese Tecniche	€ 7 993,13	€ 7 993,13	€ 7 649,93
E8) Indagini geognostiche (IVA 22% INCLUSA)	€ 14 248,55	€ 14 248,55	€ 14 248,55
E9) Prove di laboratorio e in situ in corso d'opera (IVA INC. 22%)	€ 8 059,56	€ 8 059,56	€ 8 059,56
E10) Imprevisti e arrotondamenti	€ 5 039,31	€ 5 039,31	€ 1 561,88
E11) Servizio Sorveglianza Archeologica (INC. IVA ED ONERI)	-	-	€ 3 477,43
E12) Economie da Ribasso + IVA 22%	-	€ 109 207,41	€ 111 110,60
E) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 174 111,27**	**€ 263 625,54**	**€ 263 625,54**
TOTALE Q.T.E.	**€ 600 000,00**	**€ 600 000,00**	**€ 600 000,00**

- che per effetto delle diverse lavorazioni il termine per l'ultimazione dei lavori non subisce proroghe;

Visto che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto che l'aumento del costo della perizia. non supera l'importo complessivo stanziato di € 600.000,00 il RUP ha proposto l'approvazione della presente perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.

Visto in atti lo schema di atto di sottomissione firmato dall'Impresa esecutrice dei lavori;

Viste le ragioni ritenute valide, per le quali è stata redatta la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, trattandosi di lavori che tendono ad un miglioramento della fruibilità dell'opera e tenuto conto che l'aumento del costo della perizia non supera l'importo complessivo stanziato dei lavori;

Constatato che:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, inquadrabile art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 comma del D.Lgs. 50/2018 s.m.i. che recita: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei

settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni.
- la variante in oggetto rispetta le seguenti prescrizioni:
- non altera la natura complessiva del contratto;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016;
- il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto;

Preso atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell' art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 del D.Lgs. s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
– la perizia di variante e suppletiva in parola per natura ed entità rispetta i limiti di legge;
– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse
economiche rispetto al costo complessivo di €. 600.000,00 già previsto e finanziato con la in quanto non vi sono maggiori oneri economici dell'intervento;

Dato atto che il presente intervento è finanziato contributo ministeriale – Decreto del Ministero dell'Interno 5/8/2020 recante "Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'anno 2021 previsti dall'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019, accertato al capitolo 9077011 "Contributi agli investimenti da Ministeri per messa in sicurezza strade comunali" – accertamento n. 230 ed impegnato al capitolo 998316692 – imp. N. 1089/2021;

DATO ATTO, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 50/2016, che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Mario Brizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante n°1 relativa ai lavori di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi" redatta dal direttore dei lavori Ing. Andrea Lombardini, composta degli elaborati richiamati in premessa, quali documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto che non aumenta l'importo netto contrattuale;

2. Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 600.000,00, suddiviso secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
A) IMPORTO DEI LAVORI	**PROG. ESECUTIVO**	**POST-GARA**	**VARIANTE**
A1) Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza e del costo manodopera	€ 411 749,17	€ 411 749,17	€ 411 749,17
di cui:			
A2) Costo della manodopera	€ 77 991,73	€ 77 991,73	€ 82 849,76
A3) Oneri sicurezza a carico impresa	€ 11 489,27	€ 11 489,27	€ 11 489,27
B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			
B1) Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 139,56	€ 14 139,56	€ 14 139,56
C) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A1)	**€ 411 749,17**	**411 749,17 €**	**€ 411 749,17**
D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1+B1)	**€ 425 888,73**	**425 888,73 €**	**425 888,73 €**
D1) RIBASSO D'ASTA del 21,74 % su C)	-	**89 514,27 €**	**89 514,27 €**
D2) IMPORTO CONTRATTUALE (D-D1)	-	**336 374,46 €**	**336 374,46 €**
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
E1) IVA 22 % sui lavori	€ 93 695,52	€ 74 002,38	€ 74 002,38
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su (A+B)	€ 8 517,77	€ 8 517,77	€ 8 517,77
E3) Oneri ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
E4) Prog. Def+Ese, Direzione Lavori, Coord. della sicurezza e Geologo	€ 29 935,02	€ 29 935,02	€ 29 935,02
E5) Collaudo statico	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 3 500,01
E6) CNPAIA - 4% su spese tecniche	€ 1 397,40	€ 1 397,40	€ 1 337,40
E7) IVA 22 % su Spese Tecniche	€ 7 993,13	€ 7 993,13	€ 7 649,93
E8) Indagini geognostiche (IVA 22% INCLUSA)	€ 14 248,55	€ 14 248,55	€ 14 248,55
E9) Prove di laboratorio e in situ in corso d'opera (IVA INC. 22%)	€ 8 059,56	€ 8 059,56	€ 8 059,56
E10) Imprevisti e arrotondamenti	€ 5 039,31	€ 5 039,31	€ 1 561,88
E11) Servizio Sorveglianza Archeologica (INC. IVA ED ONERI)	-	-	€ 3 477,43
E12) Economie da Ribasso + IVA 22%	-	€ 109 207,41	€ 111 110,60
E) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 174 111,27**	**€ 263 625,54**	**€ 263 625,54**
TOTALE Q.T.E.	**€ 600 000,00**	**€ 600 000,00**	**€ 600 000,00**

3. Di dare atto che il presente intervento è finanziato contributo ministeriale – Decreto del Ministero dell'Interno 5/8/2020 recante "Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'anno 2021 previsti dall'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019, accertato al capitolo 9077011 "Contributi agli investimenti da Ministeri per messa in sicurezza strade comunali" – accertamento n. 230 ed impegnato al capitolo 998316692 – imp. N. 1089/2021;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, qualora rientrante nella fattispecie, a dare comunicazione della perizia di variante all'ANAC entro trenta giorni dal relativo perfezionamento della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

5. Di dare atto che l'accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile 4/2 del D.Lgs 118/2011.

6. Dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Mario Brizi;

7. Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all'art. 153, comma 5 e all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;

9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge;

10. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti;

11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2000 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di stabilità interne;

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:

FAVOREVOLE

Accertamenti

Esercizio	Num	Capitolo	CIG	CUP	Importo

Impegni

Esercizio	Num	Capitolo	CIG	CUP	Importo

L’Istruttore: Cristina Morettini

Marsciano li, 08/06/2023

Il Responsabile
BRIZI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.